

## Harmonogram implementace automatického počítání cestujících v roce 2015

Pč.	Kus	Typ vozidla	Aktivita	1.den	2.den	3.den	4.den	5.den	6.den	7.den	8.den	9.den
1	1.	SOR NB 12	Demontáž interiéru a příprava interiéru na instalaci APC sensorů									
2	1.	SOR NB 12	Instalace APC sensorů – 12 ks									
3	1.	SOR NB 12	Instalace PCU jednotky – 1 ks									
4	1.	SOR NB 12	Instalace kabeláže k APC a APC-VIS									
5	1.	SOR NB 12	Montáž interiéru									
6	2.	SOR NB 12	Demontáž interiéru a příprava interiéru na instalaci APC sensorů									
7	2.	SOR NB 12	Instalace APC sensorů – 12 ks									
8	2.	SOR NB 12	Instalace PCU jednotky – 1 ks									
9	2.	SOR NB 12	Instalace kabeláže k APC a APC-VIS									
10	2.	SOR NB 12	Montáž interiéru									
11	3.	SOLARIS URBINO 15 III	Demontáž interiéru a příprava interiéru na instalaci APC sensorů									
12	3.	SOLARIS URBINO 15 III	Instalace APC sensorů – 9 ks									
13	3.	SOLARIS URBINO 15 III	Instalace PCU jednotky – 1 ks									
14	3.	SOLARIS URBINO 15 III	Instalace kabeláže k APC a APC-VIS									
15	3.	SOLARIS URBINO 15 III	Montáž interiéru									

