



MHMPP091S515


Stejnopis č. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/81/03/000497/2020

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/81/03/000497/2020 (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hl.m.Prahy
se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Odbor zdravotnictví, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

(dále jen „**Zadavatel**“ či „**Objednatel**“);

Dodavatel: **XEVOS Solutions s.r.o.**
se sídlem: 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČO: 27831345
DIČ: CZ27831345
Zastoupený: 

(dále také „**Dodavatel**“)

(společně též jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. DIL/81/03/000497/2020 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit některá vzájemná práva a některé vzájemné povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy; zejména na základě par. 222, odstavce 4 a 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava některých práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
- 1.2 Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto Dodatku mají význam přiřazený jim ve Smlouvě, pokud z tohoto Dodatku nebo z jeho kontextu nevyplývá jinak.

2 Změny Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 2.1.1 Smluvní strany se dohodly na částečné změně článku I. odst. 1.1. Smlouvy, a to v části ohledně termínu zpracování Díla, kdy původní text, je rozšířen o úpravu webového rozhraní pro Metropolitní zdravotnický portál, přičemž specifikace této úpravy je v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2

Na základě této úpravy se smluvní strany dohodly na částečné změně článku II. odst.2.1, a to v části ohledně termínu zpracování Díla, kdy původní text, je rozšířen o úpravu „Dodavatel předá dílo nejpozději do 28.2.2022.
 - 2.1.2 Smluvní strany se dohodly, že článek IV odst. 4.1 Smlouvy se ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

Cena Díla podle této Smlouvy činí 2 245 000,- Kč bez DPH, tj. 2 716 450,- Kč s DPH.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškeré změny tohoto Dodatku mohou být učiněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě řádně podepsaným oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Zadavatel.

- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž Zadavatel obdrží čtyři stejnopisy a Dodavatel jeden stejnopis.
- 3.4 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1 – Specifikace úpravy webového rozhraní pro Metropolitní zdravotnický portál

V Praze dne 20.12.2021

V Ostravě dne 20.12.2021

Hlavní město Praha
jako Zadavatel

XEVOS Solutions s.r.o.
jako Dodavatel

