


| Výměna dřevěných podlah na mostě v km 412,700 | | | | 0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně) | | | |
|--|-------------|--|------|--|------------|-------------------|------------|
| ÚRS 2021/II | ver. 080921 | ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022 | | | | Cena v Kč | |
|  SPRÁVA ŽELEZNIC | | Cena s DPH | | | | | 138 927,54 |
| | | DPH 21,00% | | | | | 24 111,39 |
| | | Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN | | | | | 114 816,15 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková | Cena celkem | |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 104 528,14 | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 103 667,14 | |
| 95 | 421953211 | Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění | m2 | 45,760 | 383,00 | 17 526,08 | |
| 96 | 421953311 | Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba | m2 | 45,960 | 1 191,26 | 54 750,38 | |
| 97 | 421953321 | Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž | m2 | 45,960 | 683,00 | 31 390,68 | |
| 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 378,00 | |
| 169 | 628195011 | Očištění ocel konstrukcí od usazenin | m2 | 2,000 | 189,00 | 378,00 | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 483,00 | |
| 198 | 938111111 | Čištění zdiva opěr, piliřů, křídél od mechu a jiné vegetace | m2 | 1,000 | 161,00 | 161,00 | |
| 199 | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídél | m2 | 2,000 | 161,00 | 322,00 | |
| HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 5 872,00 | |
| 416 | HZS1451 | Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů | hod | 16,000 | 367,00 | 5 872,00 | |
| VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 416,01 | |
| VRN 0 | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 416,01 | |
| 423 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 110 400,143 | 0,04 | 4 416,01 | |
| | | Celkem | | | | 114 816,15 | |

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Ing. Jiří Hubka
Podpis správce

Josef Kupka
Podpis stavbyvedoucího