

**Dodatek č.1 ke  
SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ**

pro zajištění úkonů v rámci provádění stavby

(uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

uzavřené dne 30.08.2021 mezi

**I.  
Smluvní strany**

**Příkazce:**

**ČR – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží č.p.600, 760 01 Zlín

IČ: 710 09 221

Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, PhD., ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních - MUDr. Eva Sedláčková, PhD., ředitelka

technických – Ing. Ján Horký

a

**Příkazník: DOMIRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Hrušovní 42, 763 17 Lukov u Zlína

IČ: 46994190

Zastoupená: Ing. Radoslav Žour, jednatel,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 1300571

Uvedená smlouva se mění a doplňuje tímto Dodatkem č.1 takto:

1) V čl. IV. Čas plnění se smlouva mění tak, že se doplňuje nový odst. 4.2, který zní:

4.2 Příkazník se zavazuje, že úkony podle čl. II. této smlouvy učiní a výsledek své činnosti vykoná pro Příkazce průběžně dále ve lhůtě od 19.1.2022 do 31.03.2022.

2) V čl. V. Odměna Příkazníkovi se smlouva mění tak, že se doplňuje odst. 5.3., který zní:

5.3 Za činnosti podle smlouvy, provedené v období 19.01.2022 až 31.03.2022 sjednávají Příkazce a Příkazník smluvní odměnu ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc Kč), která je Příkazcem splatná v poměrných částkách v měsíčních intervalech od data plnění dle odst. 4.2 do lhůty uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to na základě faktury vystavené Příkazníkem. V případě ukončení prací Příkazníkem ve lhůtě dřívější, než je uvedeno v odst. 4.2, se odměna sjednává v poměrné výši.

Ve Zlíně dne 14.12.2021



Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  
se sídlem ve Zlíně  
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

1

Ve Zlíně dne 14.12.2021

