

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021/0645/RUI ze dne 01.10.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Klapperothova manufaktura - střecha“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a

DACH-IZOL s.r.o.

se sídlem: Šumperská 941, 783 91 Uničov

IČO : 03568849

DIČ: CZ03568849

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Miroslav Ott, jednatel

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: CSOB, a.s.

číslo účtu: 266237531/0300

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 2021/0645/RÚI, jejímž předmětem je provedení díla „Klapperothova manufaktura - střecha“ (dále smlouva). Z důvodu problému s nemocí COVID 19 a špatných klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je posunutí termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění sjednaného v článku 6 Smlouvy.

3. Předmět dodatku

Článek 6 se po dohodě smluvních stran mění takto :

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu :


- a) Předání a převzetí staveniště : do 5 dnů od podpisu smlouvy
- b) Komplexní dokončení realizace předmětu plnění : do 10.02.2022

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.


Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2021/0645/RÚI ze dne 01.10.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 3761/22 ze dne 13.01.2022



Mesto Sumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta



DACH-IZOL s.r.o.
Miroslav Ott
jednatel