

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 218/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 500000017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.
příhrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Identifikátor datové schránky: 84taiur
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení
veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ Brno:
E-mail:
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520
Identifikátor datové schránky: uan4ke5
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku
Kontaktní osoby:
E-mail:
Telefon:

E-mail:
Telefon:



E-mail:
Telefon:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

MS v Praze, sp. zn. B 758

METROSTAV DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ025021915
Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

MS v Praze, sp. zn. C 93177

TRASKO a.s.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČO: 255 49 464
DIČ: CZ25549464
Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

KS v Brně, sp. zn. B 2854

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 494 36 589
DIČ: CZ49436589
Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

KS v Brně, sp. zn. C 12020

(dále jen „zhotovitel“)

*jako společníci společnosti „Společnost pro Výcvikové objekty IZS Brno,“
zastoupeni STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci*

Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Brno CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819, jedná se o realizaci akce „Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací (včetně demolice) – vybudování výcvikových objektů (trenažerů) pro výcvik základních složek IZS Brno“

Z důvodu projednání dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací a na základě předepsaného procesu schvalování dodatečných stavebních prací nadřízeným orgánem a po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XIII. smlouvy se v předmětné smlouvě o dílo č. objednatele 218/2020 (č. zhotovitele 500000017) upravuje termín plnění smlouvy o dílo.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že původní znění Článku III. odst. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- doba předání a převzetí staveniště do sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- doba zahájení stavebních prací do sedmi (7) dnů od předání a převzetí staveniště,
- lhůta pro dokončení stavebních prací je osmdesát devět (89) týdnů od předání a převzetí staveniště, **přičemž stavební práce v areálu Trnková budou dokončeny nejpozději do šedesáti pěti (65) týdnů od předání a převzetí staveniště,**
- lhůta pro předání a převzetí stavebních prací v areálu Trnková a areálu Zetor je do sedmi (7) dnů od dokončení stavebních prací.“

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 4 v registru smluv, na profilu objednatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje Smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 4 zajistí objednatel.

2. Tento DODATEK č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento DODATEK č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto DODATKU č. 4 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto DODATKU č. 4 rozhodující, na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne (viz el. podpis)

Ve Vyškově dne (viz el. podpis)

Za objednatele:



Ing. Tomáš Vlašánek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
MV-GŘ HZS ČR

Za zhotovitele:

