

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 583/2021/OIR ze dne 6.10.2021

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
[redacted] vedoucí odboru investic
a rozvoje města

[redacted], referent odboru investic a rozvoje
města

[redacted] zástupce
provozovatele kotelny

IČO:

00297852

DIČ:

CZ00297852

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

[redacted]

dále jako „objednatel“

a

VAE THERM, spol. s r.o.

se sídlem:

Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO:

61973815

DIČ:

CZ61973815

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

[redacted]

Zastoupený

Ing. Josefem Bukovjanem, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7308

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

a realizace stavby:

[redacted]

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III., odst. 3.6 a 3.8 a v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 11.5 Smlouvy o dílo č. 583/2021/OIR ze dne 6.10.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce kotelny K254, Dr. Parmy 254, Frenštát pod Radhoštěm**“ (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou číslo 1 a předloženým rozpočtem se mění cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III., odst. 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1. Cena za zhotovení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (příloha č. 1 smlouvy o dílo) a dále je navýšena o úhradu za realizaci změny díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 1, a činí:

	Cena dle SOD	dodatek č.1	Celková cena vč. dodatku
Cena bez DPH	1 499 871,0	13 198,15	1 513 069,15
DPH 21 %	314 973,0	2 771,61	317 744,52
Cena vč. DPH celkem	1 814 844,0	15 969,76	1 830 813,67

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2012/80/RM/2022 ze dne 12.1.2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tento dodatek zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: finanční sestavení změny č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Rožnově pod Radhoštěm dne.....

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Ing. Josef
Bukovjan

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Bukovjan
Datum: 2022.01.18
13:29:57 +01'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Josef Bukovjan
jednatel

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin
Datum: 20.01.2022 08:41:08 +01:00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	215Z006	Rekonstrukce kotelny K254, Dr. Parmy 254, Frenštát p/R
O:	SO01	Kotelna
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukci				6 516,00
	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	2,40000	2 715,00	6 516,00
Díl: 713		Izolace tepelné				6 682,15
	713552111R00	Protipožární trubní ucpávka do D25	kus	2,00000	533,00	1 066,00
	713552121R00	Protipožární trubní ucpávka do D108	kus	6,00000	1 023,00	6 138,00
60	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,80000	65,64	118,15
61	713541301R00	Tmelení protipožárními tmelem ploch	m2	-4,00000	160,00	-640,00
Protipožární tmele v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zhlazují trhliny ve stěnách, střepech a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele.						
Celkem						13 198,15

