

P.č.	Typ vozu	Požadovaný termín dodání elektroinstalačních skříní
9.	Bmz <sup>232</sup>	30.03.22
10.	Bmz <sup>232</sup>	27.04.22
11.	Bmz <sup>232</sup>	19.05.22
12.	Bmz <sup>232</sup>	08.06.22
13.	Bmz <sup>232</sup>	13.07.22
14.	Bmz <sup>232</sup>	10.08.22
15.	Bmz <sup>232</sup>	31.08.22
16.	Bmz <sup>232</sup>	21.09.22
17.	Bmz <sup>232</sup>	02.11.22
18.	Bmz <sup>232</sup>	30.11.22
19.	Bmz <sup>232</sup>	12.12.22
20.	Bmz <sup>232</sup>	11.01.23
21.	Bmz <sup>232</sup>	15.02.23
22.	Bmz <sup>232</sup>	15.03.23
23.	Bmz <sup>232</sup>	05.04.23
24.	Bmz <sup>232</sup>	26.04.23
25.	Bmz <sup>232</sup>	01.06.23
26.	Bmz <sup>232</sup>	12.06.23
27.	Bmz <sup>232</sup>	03.07.23
28.	Bmz <sup>232</sup>	24.07.23
29.	Bmz <sup>232</sup>	28.08.23
30.	Bmz <sup>232</sup>	28.08.23
31.	Bmz <sup>232</sup>	18.09.23
32.	Bmz <sup>232</sup>	09.10.23
33.	Bmz <sup>232</sup>	13.11.23
34.	Bmz <sup>232</sup>	13.11.23
35.	Bmz <sup>232</sup>	04.12.23