

## **Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27. 12. 2021**

**Kupující:** Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje  
se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín  
zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Mgr. Michaelem Kašparem –  
místopředsedou představenstva  
IČ: 27256391  
DIČ: CZ27256391  
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 8138-151/0100  
Na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající:** INTEBO s.r.o.  
se sídlem: Studené 107, 254 01 Jílové u Prahy  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C 219621, vložce MSPH  
Zastoupený: Josefem Šebkem, jednatel společnosti  
IČ: 02446103  
DIČ: CZ02446103  
Bankovní spojení: UniKredit Bank, č. ú. 2109766092/2700  
ID datové schránky: 33i7559  
Na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

### **I. Předmět dodatku:**

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Kupní smlouva ze dne 27. 12. 2021, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Dodávka šatních skříní pro zaměstnance – Pavilon „O“ (dále jen jako „Kupní smlouva“).
2. V rámci Kupní smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla, a to v souvislosti s prodloužením původního termínu dokončení stavebních úprav prostor šaten zaměstnanců v přízemí pavilonu „O“, ve kterých má být zařízení, které je předmětem Kupní smlouvy, předáno a instalováno.
3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně termínu předání díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27.12.2021.
4. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Kupní smlouvy ze dne 27. 12. 2021.

### **II. Změna Kupní smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. „Termín plnění“ Kupní smlouvy tak, že text odst. 4 článku IV. „Termín plnění“ se mění a bude znít takto:

*Termín realizace plnění dle Kupní smlouvy je stanoven na dny od 3. 2. 2022 do 13. 2. 2022.*

Elektronicky podepsáno  
Josef Šebek  
INTEBO s.r.o.  
11:36 14.01.2022

### III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27.12.2021 se uzavírá elektronicky tak, že Kupující elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Prodávajícího a zašle takto podepsaný dodatek Prodávajícímu prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Prodávající se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27.12.2021 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27.12.2021 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Kolíně dne

V Studeném dne

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

**MUDr. Petr Chudomel MBA**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Petr Chudomel MBA  
Datum: 2022.01.19  
13:44:19 +01'00'

.....  
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
nemocnice středočeského kraje  
**MUDr. Petr Chudomel, MBA**  
předseda představenstva

.....  
INTEBO s.r.o.  
**Josef Šebek**  
jednatel

**Mgr. Michael Kašpar**  
Digitálně podepsal Mgr.  
Michael Kašpar  
Datum: 2022.01.19  
13:45:42 +01'00'

.....  
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje  
**Mgr. Michael Kašpar**  
místopředseda představenstva