

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2021/578 ze dne 14.12.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavlem Rusem**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DOKRAN s.r.o.**

se sídlem: Alšova 1000, 435 11 Lom

IČO: 07494157

DIČ: CZ07494157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42401

zastoupená:

Daniel Běhounek, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: dokransro@seznam.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 226983636/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava kuchyňských linek AB OŘ severní Čechy**“ (dále jen „dodatek“):

## I. Předmět dodatku

Z důvodu dodání dalších komponentů nutných k montáži kuchyňských linek vznikají vícepráce.

Původní cena: 200 012,20 Kč bez DPH  
Vícepráce: 7 017,20 Kč bez DPH  
**Nová cena: 207 029,40 Kč bez DPH**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Teplicích dne .....  
za objednatele

V ..... dne .....  
za zhotovitele

.....  
Ing. Pavel Rus  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Daniel Běhounek  
jednatel  
DOKRAN s.r.o.