

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0490/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 21Zak00072

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
stavební technik správy majetku, investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **MSS – projekt s.r.o.**
se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: [redacted], jednatelkou a [redacted] jednatelem
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
• ve věcech technických: [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Oprava a sanace dřevěné lávky Vs-01-Bol (lávka Bobrky)“-projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	300.000 Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14086/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 08. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0490/2021, (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro zadání stavby, včetně inženýrské činnosti, až do vydání pravomocných povolení stavby: „**Oprava a sanace dřevěné lávky Vs-01-Bol (lávka Bobrky – projektová dokumentace**, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu zdlouhavých jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a delšího času potřebného na provedení nezbytných průzkumů, prohlídek a měření, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

2. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. b) se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

Dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP), zpracovaná v podrobnostech pro provedení stavby (PDPS), včetně podrobného položkového soupisů prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro zadání stavby zhotoviteli do: **29. 04. 2022**


Inženýrská činnost zhotovitele PD, včetně pravomocného stavebního povolení (či jiných povolení), případně pravomocných povolení k přeložkám IS: **31. 05. 2022**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: **21. 01. 2022**

Za objednatele:


město Vsetín
starosta

Ve Vsetíně dne:

Za zhotovitele:


MSS – projekt s.r.o.
jednatelka