

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

uzavřené na základě **Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020**, 01ST-000707 (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006832

Číslo smlouvy konzultanta: 2021/ŘSD/04-E (21-163)

Název veřejné zakázky:

„D1 Rozšíření odpočívky Střežov km 52,0 – Levá strana, TDI“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 298 0039

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

A

2. PGP/INFRAM – RD SD středního a menšího rozsahu 2020

INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 4235

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD SD středního a menšího rozsahu“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu
B, ve vložce 1434

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD SD středního a menšího rozsahu“

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2021 Prováděcí smlouvu č. 02PT-006832, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 k Rámcové dohodě na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020, 01ST-000707 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na akci „**D1 Rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 – Levá strana, TDI**“.
2. Dle čl. III. Smlouvy „Doba a místo plnění“ byl sjednán předpokládaný termín dokončení prací na 31. 12. 2021.
3. Z čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „VOP“), které jsou součástí **Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020** 01ST-000707 (dále jen „Rámcová dohoda“), vyplývá mimo jiné, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb po celou dobu realizace konkrétní stavby bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě a že předmětem Smlouvy bude vždy poskytování služeb konzultantem až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby.
4. Jelikož došlo k prodloužení výběrového řízení na Zhotovitele stavby, pro kterou mají být dle této Smlouvy poskytovány služby, a zahájení stavby bylo přesunuto do roku 2022, poskytuje Objednatel dle čl. 23.2 VOP souhlas s prodloužením předpokládaného termínu dokončení prací, a to formou tohoto písemného Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Článek II.

Doba plnění

1. Na základě důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 a v souladu s čl. 23.2 VOP uděluje Objednatel souhlas s překročením časového rozsahu plnění Smlouvy. Objednatel souhlasí s dalším poskytováním služeb Konzultanta dle Smlouvy, a to až do dokončení služeb specifikovaných v Příloze č. 1 ke Smlouvě „Podrobná specifikace předmětu plnění“ a Příloze č. 3 ke Smlouvě „Soupis prací“, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy, která je součástí Rámcové dohody.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 2.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

PODEPSÁN
za Objednatele:

PODEPSÁN
za Konzultanta:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.21
08:29:25 +01'00'

.....
podepsáno elektronicky

.....
oprávněn podepisovat jménem či
v zastoupení společnosti
PGP/INFRAM - RD SD středního
a menšího rozsahu 2020
podepsáno elektronicky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.