

DODATEK č. 07503-2022-4502-D-0592/02-UV-023-VU0417-01

ke smlouvě o provádění supervize – „Supervize Humanizace a revitalizace centra Orlové – Lutyně“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA**
se sídlem na adrese: Slunečná 755, 73543 Albrechtice
IČO: 69597685
DIČ: 370-6403080321
fyzická osoba podnikající, nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07503-2020-4502-S-0592/02-UV-023-VU0417 ze dne 27. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu a ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, která je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., **dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 3. 1. 2022, označeného jako „Úprava rozsahu supervize, číslo smlouvy: č. 07503-2020-4502-S-0592/02-UV-023-VU0417“ vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 3. 1. 2021, vedeného ministerstvem pod PID: MFCRCXXAYJ, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla** podle rozpočtu činí **356 310,- Kč** (slovy: tři-sta-padesát-šest-tisíc-tři-sta-deset korun českých). Supervizor není plátcem DPH.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

- 4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 23 měsíců. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.1.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Albrechticích dne 19.1.2022
Za supervizora

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX