

Váš dopis zn.
 ze dne
 naše zn. 21SP/CN074

vyřizuje **Ing. Šípek**
 M.

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic

Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary

PLZEŇ 09.12.2021

věc **CENOVÁ NABÍDKA** – změna zadání pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení

akce **"Karlovy Vary, chodník v ul. K Linhartu"** – Dodatek č. 2

Popis činnosti	Cena
<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktualizace podkladů a průzkumů (zvětšení rozsahu stavby) + 12 000 Kč <ol style="list-style-type: none"> 1. místní šetření a doplnění fotodokumentace 2. zpracování požadavků objednatele na rozšíření díla 3. aktualizace podkladů a informací z KN 4. aktualizace mapových podkladů 5. aktualizace ověření ochranných pásem 6. aktualizace ověření existence IS u jejich vlastníků/správceů ▪ rozšíření DÚSP (prodloužení chodníku cca o polovinu původní délky) + 23 000 Kč <ol style="list-style-type: none"> A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E. Dokladová část 	
CELKOVÁ CENA bez DPH	+ 35 000 Kč
DPH 21%	+ 7 350 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	+ 42 350 Kč

Poznámka: Předmětem nabídky je rozšíření rozsahu stavby a s ním související aktualizace zajištění výše uvedených podkladů a průzkumů, vícepráce na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) této stavby.

Součástí nabídkové ceny není zpracování PD nebo SO pro případně požadovanou opravu, rekonstrukci nebo přeložky stávajících inženýrských sítí či výstavbu nových sítí, vedení, zařízení, přípojek, apod. Není uvažováno s výstavbou nové dešťové kanalizace pro zajištění odvádění srážkových vod, chodník bude odvodněn příčným sklonem do vozovky, kde jsou stávající uliční vpusti (součástí není ani posouzení kapacity stávající kanalizace s ohledem na navýšení odvodňovaných ploch), případně bude provedena možnost odvodnění do zeleně za chodníkem. V případě potřeby umístění podélné drenáže na rozhraní vozovky a nového chodníku, bude drenáž zaústěna do uličních vpustí.

Součástí nabídkové ceny není zajištění jiných než výše uvedených podkladů, průzkumů, zkoušek, apod. Případná potřeba zajištění doplňujících podkladů, průzkumů, apod., změna zadání či poptávkou a touto nabídkou definovaného rozsahu díla bude po dohodě smluvních stran řešena dodatkem k SoD či samostatnou objednávkou.

Součástí nabídkové ceny není zajištění inženýrské činnosti (stanoviska, vyjádření, souhlasy, atd.), ani majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (výkupy, věcná břemena, apod.).

Součástí nabídkové ceny nejsou správní nebo jiné poplatky.

Součástí nabídkové ceny není případná potřeba hodnocení záměru v procesu EIA (dokumentace EIA, zjišťovací řízení atd.) či oznámení podlimitního záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Předání díla

DÚSP | **do 4 měsíců** od uzavření dodatku k SoD

Fakturace díla bude probíhat ke dni předání následujících ucelených částí díla v příslušné výši dle této cenové nabídky.

DÚSP 296 000,- Kč + DPH

Splatnost faktur bude 14 dní.

V případě potřeby upřesnění či doplnění nabídky se na mne kdykoliv obraťte.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Jaroslav Šípek
jednatel

