



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ G/141/2017/SI
na akci Zimní údržba vozovek v Klánovicích pro zimní období 2017–2022

čl. I – Smluvní strany

Městská část Praha-Klánovice

se sídlem U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

zastoupená MUDr. Jiřím Bekem, místostarostou

jako „objednatel“

a

Ing. Miloš Král

se sídlem Šlechtitelská 540, 190 14 Praha-Klánovice

nar., IČO: 693 02 791

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona pod názvem **ZELENÝ DOMOV**

jako „zhotovitel“

S ohledem na skutečnost, že v roce 2021 a od 1. 1. 2022 došlo ke skokovému výraznému navýšení cen vstupů a to: meziroční navýšení ceny posypového materiálu o 50 %, navýšení ceny pohonných hmot o 20 %, inflace 6 %,

smluvní strany uzavírají dodatek ke smlouvě G/141/2017/SI
na akci Zimní údržba vozovek v Klánovicích pro zimní období 2017–2022.

čl. II – Obsah změny

1. Změna se dotýká ustanovení čl. V. smlouvy. Ceny v tabulce 5.1.1 se od 1. 1. 2022 zvyšují o 20 %. Zvýšení ceny se netýká položky „náklady na držení zimní pohotovosti“, která zůstává beze změny.

čl. III – Závěrečné ustanovení

2. Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Strany této smlouvy prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že si nejsou vědomy nápadně nevýhodných podmínek, tísňe či omylu, že jsou osobami k jejímu uzavření způsobilé, přičemž důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

6. MČ Praha-Klánovice ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených ve smlouvě byly ze strany objednatele splněny podmínky stanovené zákonem, které jsou nutné pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva byla schválena Radou MČ Praha-Klánovice dne 15. 12. 2021 pod číslem RMČ 115/913/2021.

V Praze-Klánovicích dne 30. 12. 2021

.....
MUDr. Jiří Bek, v.r.
objednatel

.....
Ing. Miloš Král, v.r.
zhotovitel