



DOHODA O NAROVNÁNÍ

číslo smlouvy objednatele: 202200013/OR

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

starosta města

00235334

CZ00235334

Komerční banka, a.s.

9294910237/0100

starosta města

investiční referent

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

CE-DA servis s.r.o.

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

jednatel společnosti

06184502

CZ06184502

ČSOB a.s.

295980340/0300

jednatel společnosti

jednatel společnosti

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen "Strany" nebo jednotlivě jen "Strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202100157/OR (dále jen „smlouva“) a dodatek č. 1 ke SoD číslo objednatele 202100322/OR, jejímž předmětem je realizace akce „Liblice-dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice“.
- (B) V průběhu realizace díla objednatel rozhodl (změnil), že nově vybudovaná dočasná trasa z asfaltového recyklátu **se nebude uvádět do původního stavu**. Celková hodnota méněprací činí 40.870,00 Kč bez DPH (49.452,70 Kč včetně DPH).

STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 S ohledem na výše uvedené mají Strany zájem upravit si touto Dohodou práva a povinnosti.

2. ÚPRAVA VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 2.1 Cena Díla. Strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu prací je cena za Dílo ponížena o částku 40.870,00 Kč bez DPH, tj. 49.452,70 Kč s DPH oproti celkové ceně Díla uvedené ve Smlouvě.

Strany potvrzují, že celková a konečná cena za provedení Díla činí 241.721,00 Kč bez DPH, k tomu DPH v zákonné výši 21 %, které činí 50.761,41 Kč a celková a konečná cena Díla včetně DPH tedy činí částku **292.482,41 Kč**.

- 2.2 Strany tímto potvrzují, že tímto byl uveden předmět Díla a jeho cena do souladu se skutečností a dohodami smluvních Stran a že tímto narovnávají vzájemná práva, která by mohla být s ohledem na neuzavření této Dohody mezi Stranami sporná.
- 2.3 Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, nedochází k nahrazení Smlouvy, ta nadále zůstává v plné platnosti a účinnosti, pouze se ve smyslu této Dohody upravuje.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato Dohoda je vyhotovena celkem ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění platné Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv").
- 3.3 Dohodu se v registru zavazuje zveřejnit Objednatel, tedy město Český Brod. Strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.4 Strany prohlašují, že se se zněním této Dohody řádně seznámily, porozuměly jejímu obsahu a na důkaz své svobodné, vážné a shodné vůle níže připojují své vlastnoruční podpisy:

V Českém Brodě dne 19.1.2022

Ve Velkém Oseku dne 14.1.2022

OBJEDNATEL:

Měs

Jmēr

Funk



DA servis s.r.o.
Kopa Holého 586
51 Velký Osek
06184502
CZ06184502

Místo pro ověřovací doložky

Doložka: RM 11/2022 ze dne 5.1.2022
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 19.1.2022 Podpis VO: