

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: **FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o.**
Se sídlem: Vrchlického sad 4, 602 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Romanem Skotnicou, jednatelem společnosti
IČ: 49967185
DIČ: CZ49967185
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 109 697 0267
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13280

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**
Se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 100736621 /0100
Zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany spolu dne 17. 8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/6074/2016 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení subdodavatelských prací na zpracování studie „Sociologický výzkum – Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti“, kterou Objednatel vyhotovuje pro statutární město Brno.
2. V čl. IX smlouvy o dílo se Objednatel zavázal, že předá Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Vzhledem ke zpoždění s předáním těchto podkladů se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo, jak je sjednáno níže.

II. Změna smlouvy

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku čl. V odst. 1 smlouvy o dílo zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje předat 1. a 2. část díla, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy, do 110 dnů od podpisu smlouvy a 3. a 4. část díla, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy, do 20 pracovních dnů ode dne předání dat z průzkumů Objednatelem Zhotoviteli.“
2. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se v příloze 1 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah plnění smlouvy) mění termín 3. části plnění, tj. „*Analýza kvantitativních dat – dělba přepravní práce, analýza volby přepravního módu, analýza percepce a postojů k jednotlivým módům přepravy, odhad budoucího využívání jednotlivých módů přepravy (v spolupráci s*

Objednatelem)“ na termín „do 10 pracovních dnů od dodání dat z průzkumů“.


3. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se v příloze 1 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah plnění smlouvy) mění termín 4. části plnění, tj. „*Zpracování výsledků výzkumu do formy výzkumné zprávy a dalších výstupů výzkumu (ppt. prezentace, code book, excelové tabulky atd.) – dodání podkladů do výzkumné zprávy) analýza (v spolupráci s Objednatelem)*“ mění na termín „do 20 pracovních dnů od dodání dat z průzkumů“.
4. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/6074/2016 beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Tento dodatek platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne

Za Objednatele:




.....
FOCUS – Centrum pro sociální
a marketingovou analýzu, spol. s r. o.
Mgr. Roman Skotnica, jednatel

 tel./fax:

V Brně dne 26. 01. 2017

Za Zhotovitele:



.....
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.



Lišeňská 33a, 636 00 Brno

cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575