

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I 55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo SO PS /

číslo Změny SO PS:

161.12.001

Číslo ZBV:

ZBV 92.3

Číslo a název stavebního objektu provozního souboru (SO PS):

161 - Dopravní značení

Číslo a název podobjektu rozpočtu:

161.12 - Dopravní značení ve vlastnictví města Přerov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I 55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Úprava množství položek dopravního značení na základě Stanovení trvalého dopravního značení vydaného KÚOK ze dne 16.6.2021 a PCR a Statutárního města Přerov nad rámec původního rozsahu. Výsledné množství značek na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. Jedná se o požadavek třetí strany uplatněný oprávněným subjektem. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Údaje Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-62 557,00	122 400,00	59 843,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum

17-01-2022 podpis

Správce stavby

Jméno

datum

20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZIZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na dukaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

20-01-2022 podpis

Zhotovitel

Jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: