

# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

## č. 796-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
<b>Adresa:</b>	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	tabor.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
<b>Reprezentatn sdružení :</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>Sídlo:</b>	xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořáček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	---
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	65945735
<b>DIČ:</b>	xxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. 796-2020-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Tábora**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřeném Dodatku č. 1.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. Z důvodu návaznosti díla a přímého propojení zeměměřických prací včetně jednání s vlastníky při zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a pozemků neřešených, došlo ke sjednocení termínu dílčí etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ s termínem etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

25.1.2022

Za zhotovitele:

24.1.2022

---

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

---

Ing. Pavel Dvořáček  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

24.1.2022

---

Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

---

Ing. Hana Kubešová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

## **Příloha**

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Maršov u Tábora

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Maršov u Tábora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	<b>1 500</b>	28 500,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	<b>5 000</b>	30 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	284	<b>520</b>	147 680,00	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	<b>5 000</b>	0,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	<b>5 000</b>	0,00	30.10.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	<b>5 000</b>	5 000,00	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm*	72	<b>1 900</b>	136 800,00	25.11.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	257	<b>1 850</b>	475 450,00	25.11.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm**	11	<b>2 500</b>	27 500,00	31.5.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	331	<b>200</b>	66 200,00	31.10.2023
	Studie odtokových poměrů	ha	0	<b>1 000</b>	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	331	<b>300</b>	99 300,00	30.4.2024
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 016 430,00</b>	<b>30.4.2024</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	<b>750</b>	213 000,00	31.10.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	284	<b>100</b>	28 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	<b>1 000</b>	15 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	<b>3 000</b>	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	284	<b>900</b>	255 600,00	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>557 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	331	220	72 820,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>72 820,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 016 430,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	557 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	72 820,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 646 250,00</b>
DPH 21% v Kč	345 712,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 991 962,50</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Pavel Dvořáček  
reprezentant plnění závazku

**V technických záležitostech:**

.....  
Ing. David Mišík  
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrh uKoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

\* Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova

\*\* Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok)