

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

443/002

Číslo ZBV:

ZBV 95.3

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

443 - Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0.6 až 1.0

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

443 - Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0.6 až 1.0

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Vedení trasy kabelu bylo v RDS přizpůsobeno možnostem, které vyplynuly z ukončeného majetkoprávního vypořádání stavby. Kabel byl umístěn na pozemek ŘSD, který byl vykoupen až po zpracování PDPS. V době projektování PDPS proto nebyly známy přesné podmínky pro uložení kabelu a tudíž nemohlo být přesně stanoven objem prací. Upřesnění místa vedení celé trasy kabelu a podmínek pro vedení trasy v kabelových chráničkách vyvolalo změnu množství ve výkopech, násypch, založení a délky chráničky a přesné délky kabelového vedení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-24 172,81	14 751,16	-9 421,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum

17 -01- 2022

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

20 -01- 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

20 -01- 2022

podpis

Zhotovitel

Jméno

datum

14 -01- 2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: