

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

472.2 - Přípojka pro SSZ v km 1.02

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

472.2 - Přípojka pro SSZ v km 1.02

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

472.2/003

Číslo ZBV:

ZBV 96.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS byl navržen jeden napájecí kabel CYKY-J 4x25 pro všechny objekty veřejného osvětlení. Položky dotčené změnou souvisí s dělením veřejného osvětlení mezi dva majetkové správce VO města Přerov a Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci dopracování RDS a navazujícího ZBV 32 byl přidán další napájecí kabel CYKY-J 4x25, kabelová chránička a provedlo se navýšení objemu nutných zemních prací. Předmětem tohoto ZBV je další úprava množství dotčených položek na základě nutných skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. Jedná se o změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 337,90	5 597,67	-2 740,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby

Jméno

datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel

Jméno

datum 16-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: