

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I 55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo SO PS /

číslo Změny SO PS:  
162 002

Číslo ZBV:

ZBV 97.3

Číslo a název stavebního objektu provozního souberu (SO PS):

162 - Portály dopravního značení

Číslo a název podobjektu rozpočtu:

162 - Portály dopravního značení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE + IDS I 55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pol. č. 3.4.8 - V místě, kde měly být dle PDPS provedeny štětové stěny, se nacházel základ informační tabule čerpací stanice pohonných hmot. Sesutí svahu tedy neohrožilo, protože byl tvořen betonovým základem informační tabule. Zároveň by při realizaci štětových stěn dle PDPS byl narušen základ informační tabule. Ze stejného důvodu se snižuje i množství objemu potřebného k zásypu.

Pol. č. 2 - Na základě upřesnění typu konstrukce řešeného v ZBV 12, kde již docházelo k odečtení pol. opěrných zdí, dochází k dalšímu odečtení množství na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. Tyto změny nemohly být v rámci PDPS předvídané.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-337 108,90	0,00	-337 108,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum 17 -01- 2022 podpis

Správce stavby

Jméno

datum 20 -01- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Smlouvy GR č 18 2017 s platným zněm)

jméno

datum 20 -01- 2022 podpis

Zhotovitel

Jméno

datum 14 -01- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: