

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

111 - Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

111 - Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

111/002

Číslo ZBV:

ZBV 99.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Stavební objekt zajišťuje napojení stávajících areálů na ulici Polní. V průběhu realizace stavebního objektu došlo na jednom ze stávajících přístupů do areálu k osazení nové brány. Vzhledem k nutnosti zajištění řádného napojení na stávající výšky v areálu, které v PDPS nebylo možné přesněji definovat, došlo k výškové a polohové změně napojení. V rámci zajištění řádného napojení na areál a sjednocení s okolními plochami dochází k úpravě množství položek násypů, krajnic, terénních úprav, konstrukčních vrstev vozovky a odvodnění. Jedná se o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-35 253,34	63 913,19	28 659,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

[redacted]

datum

17-01-2022

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

20-01-2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

jméno

[redacted]

datum

20-01-2022

podpis

Zhotovitel

Jméno

[redacted]

datum

14-01-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: