

3.6.2017

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

444 - Veřejné osvětlení větve VI

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

444 - Veřejné osvětlení větve VI

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
444/002Číslo ZBV:
ZBV 101.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

SO 444 je veřejné osvětlení, které celou svojí délkou leží na nově budovaném násypu v Předmostí. Část kabelové dráhy byla položena při postupném budování násypového tělesa, což snížilo množství nutných zemních prací a délky kabelu vč. jeho zakrytí a folie. Přesné množství jednotlivých položek nemohlo být v rámci PDPS definováno. Jedná se o změnu nepředvídanou. Úprava množství položek na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 808,52	0,00	-22 808,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 17 -01- 2022 podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 14 -01- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: