

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

444 - Veřejné osvětlení větve V1

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

444 - Veřejné osvětlení větve V1

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
444/003Číslo ZBV:  
ZBV 102.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS byla chránička navržena jen pod V4. V rámci upřesnění RDS je již vedení osvětlení doplněno chráničkou i pod V1. Toto však bylo doplněno pouze do výkresu, do výkazu výměr se změna nepromítla. S tím souvisí podkladní beton pod chráničku C 12/15 a obetonování chráničky beton C 25/30. Výsledné množství položek je upraveno dle skutečně provedených prací na stavbě odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	7 217,43	7 217,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby

Jméno

datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel

Jméno

datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: