

3.6.20,7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 448/004	Číslo ZBV: ZBV 106.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 448 - Veřejné osvětlení, km 1.0 - KÚ vpravo		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 448 - Veřejné osvětlení, km 1.0 - KÚ vpravo		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pol. č. 8 - Položka již byly předmětem změny ZBV 30. V rámci tohoto ZBV dochází k finální úpravě délky chráničky na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Pol. č. 110 - Položka již byly předmětem změny ZBV 30. V průběhu realizace bylo zjištěno, že přes skříň vede stávající elektrický kabel, není tedy možné ji demontovat a na sloupu skříň zůstává.

Pol. č. 9, 15, 16, 23, 36, 37 - Na základě požadavku Statutárního města Přerov ze dne 15.5.2019 bylo nutno upustit od nadzemního vedení nízkého napětí a kabel byl uložen do země.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 637,96	7 135,73	-18 502,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 17 -01- 2022 podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 14 -01- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: