

16.6.2017

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I 55 MUK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO PS / číslo Změny SO PS: 161.11 001	Číslo ZBV: ZBV 109.3
Číslo a název stavebního objektu provozního souboru (SO PS): 161 - Dopravní značení		
Číslo a název podobjektu rozpočtu: 161.11 - Dopravní značení ve vlastnictví ŘSD		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I 55 MUK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě Stanovení trvalého dopravního značení vydaného KUOK ze dne 16.6.2021 a Magistrátem města Přerova ze dne 21.6.2021 odsouhlaseného PČR nad rámec původního rozsahu bylo nutno přistoupit k úpravě dopravního značení. Výsledné množství značek je určeno na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. Jedná se o požadavek třetí strany uplatněný oprávněným subjektem. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-80 525,00	2 098 864,17	2 018 339,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZK / Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění) Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: