

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23.11.2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Břetislavem Rígre
náměstkem primátora

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
zastoupen předsedou představenstva
Ing. Martinem Vilčem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 12, části D, čl. V. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během přípravy projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR).

Čl. II

Část B Projektová dokumentace, Čl. I Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly na zpracování kamerového systému do projektové dokumentace pro územní řízení. Kamerový systém bude projekčně řešen v křižovatkách uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.“

Čl. III

Část B Projektová dokumentace, Čl. II Doba plnění – doplňuje se nový odstavec 3:
„3. Zpracování kamerového systému do projektové dokumentace bude provedeno do 31.5.2017.“

Čl. IV

Cena díla se zvyšuje o částku 61 000,- Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce v čl. III Cena díla v části B nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	3 323 450,-	697 924,50	4 021 374,50
Kamerový systém	61 000,-	12 810,-	73 810,-
Cena celkem	3 384 450,-	710 734,50	4 095 184,50

Čl. V

Část D Společná ustanovení pro část B a C, Čl. I Cenová ujednání, odst. 1: Původní znění se nahrazuje novým takto:

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH..... 4 216 450,-- Kč
DPH 21%..... 885 454,50 Kč
Celková cena včetně DPH 5 101 904,50 Kč

Čl. VI

Část D Společná ustanovení pro část B a C, Čl. II Platební podmínky, odst. 12: Původní znění se nahrazuje novým takto:

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

- po předání projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu bez zpracování kamerového systému vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy.
- Po předání zpracovaného kamerového systému do projektové dokumentace dle přílohy č. 4 této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy (Kamerový systém). Zbývající částka odpovídající 40% z celkové ceny plnění stanovené v čl. III. části B této smlouvy za obě plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.

k části C této smlouvy:

- za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí zhotovitel (příkazník) fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy.

Čl. VII

Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Kalkulace nákladů pro zpracování kamerového systému, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. VIII

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 06125/RM1418/89 ze dne 4.4.2017. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 11. 2015.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: 1 – Kalkulace ceny dodatečných prací (včetně specifikace míst pro řešení kamerového systému)

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum:

Místo: _____

Místo: Ostrava

zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**
náměstek primátora

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva