

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 3, ul. Kvapilova, čp. 2119 , Tábor"

Číslo SOD : 183/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2119/3

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
10334,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 7 Dní

Technický popis : stavební práce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

| | Jméno : | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Zpracoval : | | |
| Za objednatele, TDI: | | |
| Za objednatele, jednatel: | Ing. Ondřej Semerák | |