

DODATEK č. 1



GFR08326421
ESS

ke Smlouvě o dílo č. 21/7700/0207

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. číslo Dodatku č. 1: 21/7700/0207/01D)

Název díla:

„ÚP v Prostějově - rekonstrukce osobních výtahů - vypracování projektové dokumentace“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Zastoupená: [redacted] – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní adresa: Generální finanční ředitelství
Odbor správy majetku a investic
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KAPEGO projekt s r.o.**
Sídlo/místo podnikání: 28. října 1142/168 , 709 00 Ostrava Mariánské Hory
IČO: 29395933
DIČ: CZ29395933
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C vložka 38720
Zastoupený: [redacted] – jednatelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Čl. 1

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. 21/7700/0207 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení projektových prací, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“) pro stavbu „ÚP v Prostějově - rekonstrukce osobních výtahů“ (dále jen „stavba“).
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 12 odst. 12.3. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. 2. tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 2

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. odst. 4.1. smlouvy, který nově zní:

„Cena díla specifikovaného v čl. 2.2. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky uvedené v Příloze č. 1 a v č. 2 smlouvy v celkové výši:

Cena bez DPH 224.000,- Kč

Cena DPH 21 % 47.040,- Kč

Cena celkem včetně DPH 271.040,- Kč

slovy: dvěstěsedmdesátjednatísícčtyřicet korun českých
z toho:

- cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost činí 264.990,- Kč vč. DPH
- cena za výkon autorského dozoru projektanta činí 6.050,- Kč vč. DPH“

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. odst. 3.1. smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl. 2.2. této smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy:

- Předání PD a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povolení – do 150 dní ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.
- Předání PD pro provádění stavby – do 200 dní ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.“

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. odst. 6.1. smlouvy, který nově zní:

„Cena za zpracované projektové dokumentace a inženýrskou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem takto:

- **právo fakturovat za vyhotovení PD pro vydání stavebního povolení** ve výši 40% z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí PD oběma smluvními stranami a předáním kopie žádosti na stavební úřad pro vydání stavebního povolení, a bude v celkové výši 105.996,- Kč včetně DPH.

- **právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby** ve výši 50% z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí PD pro provádění stavby oběma smluvními stranami, a bude v celkové výši 132.495,- Kč včetně DPH.

- **právo fakturovat zbývajících 10%** z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem předání pravomocného stavebního povolení, a bude v celkové výši 26.499,- Kč včetně DPH.

- **právo fakturovat za provedený výkon autorského dozoru** vznikne zhotoviteli po ukončení realizovaných staveb na základě zpracovaných PD Zhotovitelem tj. po protokolárním předání a převzetí dokončených staveb bez vad a nedodělků. Fakturovány a proplaceny budou skutečně vykonané hodiny dle požadavku Objednatel v návaznosti na sjednanou jednotkovou cenu za výkon autorského dozoru.

Záloha nebude objednatel poskytnuta.“

Čl. 3 Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 2 smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 12. 2021

V Praze dne: 14. 12. 2021

V Ostravě dne: 14. 12. 2021

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

jednatel


NABÍDKA

zájemce na

**vyhotovení PD a výkon inženýrské činnosti na kompletní
rekonstrukci hydraulických výtahů HOV 500 a HOV 630
v objektu ÚP v Prostějově, Křížkovského 4186/1, Prostějov,
796 01. – vícepráce prosklená výtahová šachta**

Nabídku předkládá : KAPEGO projekt s. r.o

V Ostravě dne 7.12.2021



Cenová a termínová nabídka:

Předmět nabídky:

Předmětem PD bude kompletní rekonstrukce opláštění prosklené výtahové šachty, včetně výměny (případně opravy) nosné konstrukce a zasklení. Součástí prací bude zaměření, statický výpočet a rozpočet.

Cenová nabídka:

Stavební část (konstrukce, uchycení) včetně zaměření. 25.000,-Kč bez DPH (21% - jsme plátcí DPH)

Statický výpočet (posouzení stávající, případně návrh nové OK, včetně založení).25.000,-Kč bez DPH (21% - jsme plátcí DPH)

Rozpočet ... 5.000,-Kč bez DPH (21% - jsme plátcí DPH)

Cena celkem bez DPH: 55.000,- Kč

DPH (21%) : 11.550,-Kč

Cena celkem vč. DPH (21%) : 66.550,-Kč

Termín zpracování projektu :

Prosíme o posunutí termínu odevzdání DSP o 30 dnů

V Ostravě dne 7.12.2021

KAPEGO projekt s. r.o.

██████████ - jednatel společnosti

