

DODATEK č. 1/2021

03DT1-001596

ke smlouvě o dílo č. 03PT-004711 objednatel č.1
ke smlouvě o dílo č. objednatel č.2
ke smlouvě o dílo č. Z220 225 dodavatel/zhotovitel

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky:“ D47 4706, Hladké Životice – Bílovec, přeložka silnice II/464 km 130,048, Přeložka přípojky VN pro firmu Malbel – přeložka do zemního vedení“

Tento dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel č.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Objednatel č. 2

Lidl Česká republika v.o.s.

Se sídlem: Nárožní 1359/11, 185 00 Praha 5
IČO, DIČ: 26178541, CZ26178541
zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824
zastoupen:

osoba odpovědná za smlouvu:
(dále jen „objednatel“)

a

ARPEX MORAVA s.r.o.,

se sídlem: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava Přívoz
IČO, DIČ: 26809559, CZ26809559
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27425
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.10. 2021 Smlouvu o dílo na akci D47 4706, Hladké Životice – Bílovec, přeložka silnice II/ 464 km 130,048, Přeložka přípojky VN pro firmu Malbel – přeložka do zemního vedení“. Z důvodu působení třetích stran, kdy manipulaci k vypnutí nadzemního vedení ze strany vlastníka distribuční soustavy, tj. spol ČEZ a.s., lze provést v řádném termínu, tak aby odstávka byla zajištěna v souladu s energetickým zákonem, dohodly se smluvní strany na níže uvedené změně.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení a předání celého díla nejpozději 2 měsíce od termínu vypínání, který nastane nejpozději do 31.3.2022.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1/2021 se stává součástí Smlouvy o dílo č. 03PT-004711.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel č.1, jeden obdrží objednatel č.2, a 1 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Datum: 19.1.2022

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

Za objednatele č.1

Ředitelství silnic a dálnic

Datum: 6/1/2022

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

Za objednatele č.2

Lidl Česká republika v.o.s.,

Datum: 6.1.22

PODEPSÁN _____

Jméno: /

Funkce:

Za objednatele č.2 – kontrolní podpis

Lidl Česká republika v.o.s.,

Datum: 13.1.2022

PODEPSÁN _____

Jméno: .

Funkce:

Za dodavatele/zhotovitele

ARPEX MORAVA s.r.o.,