

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 015 / 2021

„Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení:

Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost „**Společnost Varnsdorf**“

1. vedoucí společník: **VHS technology a.s.**

Sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec

IČ: 27347753

DIČ: CZ27347753

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl B 1885

Bank. spojení:

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2. Společník: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl C 363

Bank. spojení:

Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Bankovní spojení pro fakturaci „**Společnost Varnsdorf**“ je ČSOB 297835577/0300

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následující změně shora citované smlouvy o dílo.

Předmětem úpravy je změna termínu dokončení stavby navržená z důvodu nezbytné koordinace prací se stavbou „DC052092 Varnsdorf Pod, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (investor SVS a.s.), která je prováděna v souběhu ve stejné lokalitě.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo se upravuje v části III., čl. 4 „Termíny plnění“ takto:

Čl. 4 **Termíny plnění**

Termín zahájení stavebních prací:	08/2021
Termín ukončení stavebních prací:	04/2022
Termín předání a převzetí díla:	30.04.2022
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	30.04.2022

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č. 598/2021 zastupitelstva města dne 02.12.2021.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
ThMgr. Roland Solloch, starosta města

.....
(zhotovitel)
[redacted]
VHS technology a.s.

.....
[redacted]
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

.....
Ing. Petr Janda, jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.