



KUMSP00XVH80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dohoda o narovnání a vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo,
evidenční číslo: 03130/2021/SMS**

**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
03130	2021	SMS/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2105987779/2700

(dále jen „objednatel“)

a

2. DINA central s.r.o.

se sídlem: Petřvald 1-Petřvald 335, 742 60 Petřvald

zastoupena: Adamem Doleželem, jednatelem

IČO: 26802511

DIČ: CZ26802511

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-4870520227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 26430

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato dohoda je uzavřena v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že se na kupní smlouvu přiměřeně použijí příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 1. 7. 2021 smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele: 03130/2021/ŠMS (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve výrobě, dodávce, instalaci a montáži nábytku pro pracovní a šicí dílnu Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizace (dále jen „dílo“).
3. Plnění smlouvy o dílo je zahrnuto do projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724 (dále jen „projekt“), spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

4. Dílo mělo být provedeno v souladu s čl. V odst. 2 smlouvy o dílo nejpozději do 10 týdnů od zaslání písemné výzvy k zahájení plnění. Objednatel zaslal zhotoviteli výzvu dne 16. 09. 2021, dílo tak mělo být provedeno dne 25. 11. 2021.
5. Objednatel prohlašuje, že v místě plnění díla provádí rekonstrukci prostor. Stavební práce spojené s rekonstrukcí nabírají zpoždění. Místo plnění díla tak není v době uzavření této dohody připraveno k instalaci celkového díla.
6. Zhotovitel je připraven realizovat (kompletní) dílo, avšak vzhledem k nemožnosti jej fakticky instalovat v místě plnění, provést dílo v plném rozsahu nemůže. Smluvní strany prohlašují, že část díla specifikovaná v čl. III této dohody byla zhotovitelem řádně a včas provedena.

III. Provedené dodávky na díle

1. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo provedl dodávku následujících položek, které jsou součástí díla (včetně dopravy):

Pracovní dílna a přípravná								
č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
3	Pracovní stolička	9	1 300	273	1 573	11 700	2 457	14 157
4	Skříň mobilní	1	5 800	1 218	7 018	5 800	1 218	7 018
5	Policová skříň	2	4 600	966	5 566	9 200	1 932	11 132
6	Závěsný perfopanel na stěnu	1	2 100	441	2 541	2 100	441	2 541
7	Skříň dvoudvéřová	2	5 800	1 218	7 018	11 600	2 436	14 036
8	Závěsná policová skříň	4	5 400	1 134	6 534	21 600	4 536	26 136
9	Skříň dvoudvéřová	3	7 400	1 554	8 954	22 200	4 662	26 862
10	Nástavec na skříň	3	3 000	630	3 630	9 000	1 890	10 890
Celkem za pracovní dílnu						93 200,00	19 572,00	112 772,00

Šicí dílna								
č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
2	Žákovská židle	11	2 600	546	3 146	28 600	6006	34 606
3	Učitel'ský stůl	1	3 100	651	3 751	3 100	651	3 751
4	Pojízdný zásuvkový kontejner	1	4 600	966	5 566	4 600	966	5 566
5	Mobilní skříň	1	5 800	1 218	7 018	5 800	1 218	7 018
6	Skříň atyp	1	16 700	3 507	20 207	16 700	3 507	20 207
7	Skříň vysoká - otevřená	2	3 400	714	4 114	6 800	1 428	8 228
8	Skříň vysoká - dveře	2	5 800	1 218	7 018	11 600	2 436	14 036
9	Skříň otevřená závěsná	2	5 400	1 134	6 534	10 800	2 268	13 068
10	Šatní panel	1	2 300	483	2 783	2 300	483	2 783
Celkem za šicí dílnu						90 300,00	18 963,00	109 263,00

2. Cena provedených dodávek včetně dopravy popsaných v tomto článku činí: 183 500,00 Kč

Dodávka a instalace dílenského nábytku v rámci projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“

bez DPH, tj. 222 035,00 Kč včetně 21 % DPH.

IV. Neprovedené dodávky na díle

1. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo neprovedl (a nemohl provést) tyto dodávky, které jsou součástí díla:

Pracovní dílna a přípravná								
č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1	pracovní stůl - ponk 2000x700	4	16 400	3 444	19 844	65 600	13 776	79 376
2	Pracovní stůl - ponk 2000x800	2	17 600	3 696	21 296	35 200	7 392	42 592
11	Žebřík nábytkový	1	2 500	525	3 025	2 500	525	3 025
12	Stůl pod stojanovou vrtačku	1	8 600	1 806	10 406	8 600	1 806	10 406
Celkem za pracovní dílnu						111 900,00	23 499,00	135 399,00

Šicí dílna								
č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1	Stohovatelný pojízdný stůl	5	8 600	1 806	10 406	43 000	9 030	52 030
Celkem za šicí dílnu						43 000,00	9 030,00	52 030,00

2. Zhotovitel rovněž neprovedl (a nemohl provést) montáž a instalaci kompletního díla.
3. Cena neprovedených činností a dodávek popsaných v tomto článku činí: 154 900,00 Kč bez DPH, tj. 187 429,00 Kč včetně 21 % DPH.

V. Vypořádání závazků ze smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel by za předpokladu připravenosti místa plnění díla provedl kompletní dílo ve specifikaci dle smlouvy a ve sjednané době plnění. Zhotovitel tak není v prodlení s prováděním díla a rovněž neporušil žádné své povinnosti sjednané v rámci smlouvy o dílo. Neprovedení prací a dodávek na díle popsaných v čl. IV této dohody tak bylo zapříčiněno pouze důvody na straně objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má nárok na uhrazení části ceny za dílo, která odpovídá provedeným pracím a dodávkám popsaným v čl. III této dohody, a to na základě faktury, kterou na částku uvedenou v čl. III odst. 2 této dohody vystaví zhotovitel. Pro náležitosti faktury a další platební podmínky se použije ustanovení čl. VIII smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je připraven k provedení prací a dodávek na díle popsaných v čl. IV této dohody, a to do 3 týdnů od zaslání výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu. Po provedení těchto zbylých prací a dodávek na díle zhotovitel vyúčtuje fakturou vystavenou na jejich cenu odpovídající částce dle čl. IV odst. 3 této dohody. Pro náležitosti faktury a další platební podmínky se použije ustanovení čl. VIII smlouvy o dílo.
4. Tato dohoda ve smyslu § 1905 občanského zákoníku narovnává veškeré sporné i nesporné nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo. Pro zvýšení právní jistoty smluvní

strany prohlašují, že tato dohoda nemá vliv na případné závazky zhotovitele vůči objednateli zejména z titulu záruky za jakost a práv z vadného plnění.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel. Objednatel neprodleně po uveřejnění této dohody v registru smluv informuje zhotovitele o této skutečnosti.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 33/2320 ze dne 10. 1. 2022

V Ostravě dne 25 .01. 2022

V *Reinvalde* dne 12.1.2022



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
náměstkem hejtmána kraje

