

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru

Článek I.

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: U Studia 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena: Mgr. Lukášem Šubertem, ředitelem školy
IČO: 00845213
DIČ: CZ00845213
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 72433761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Lukáš Furas
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických a smluvních: Ing. Radim Kubový

(dále jen „škola“)

2. DUPLEX s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Dušanem Rosypalem, jednatelem společnosti
IČO: 62305433
DIČ: CZ62305433
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7740
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3506420217/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. arch. Dušan Rosypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert

(dále jen „projektant“)

se v návaznosti na původní Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 18. 4. 2019 mezi projektantem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 (dále jen Správa silnic), a v souladu s Dohodou o převodu práv a povinností ze smlouvy ze dne 14. 12. 2021 (dále jen „dohoda“) uzavřené mezi Správou silnic, projektantem a školou, dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě v následujícím znění.

1. V článku IV. odst. 1 smlouvy se mění text odst. 1, který zní následovně:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) průzkumy (1. část díla) do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) koncept projektové dokumentace pro stavební řízení dle č. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy a konečnou

projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle č. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě,

- c) projektovou dokumentaci stavby a dokumentaci vnitřního vybavení, které budou použity pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle č. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a návrh a dokumentace vnitřního vybavení dle č. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

2. V článku VIII. odst. 6 smlouvy se doplňuje text s následujícím zněním:

Smluvní strany se tímto dohodly, že ze strany školy bude při fakturaci za 3. část díla dle článku VII. odst. 1 smlouvy uplatněna pozastávka zvýšená o částku 21 598,50 Kč, která byla v souladu s uzavřenou dohodou vyplacena Správou silnic projektantovi při realizaci převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3. V článku XII. odst. 1 smlouvy se mění text tohoto odstavce a zní následovně:

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle č. XII odst. 2 smlouvy v těchto termínech:

- žádost o vydání stavebního povolení do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě,

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova současného sídla školy.

4. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají bez změny.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku č. 1 dojde poslední ze smluvních stran, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem škola.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
8. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 1 budou školou zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 1; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje školou použity. Škola při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách školy <https://soustav-ostrava.cz/>.

9. Smluvní strany po přečtení celého tohoto dodatku č. 1 konstatují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují smluvní strany své podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za školu
Mgr. Lukáš Šubert, ředitel školy

za projektanta
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel