

## Příloha č. 1.3

# Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**  
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:  
SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín: údržba kolejiště v obvodu EÚ; PS Jablunkov: údržba kolejí v ŽST Mosty u Jablunkova; PS Karviná: údržba kolejí v úseku Louky nad Olší – Dárkov a v ŽST Dětmárovice a ŽST Petrovice u Karviné;
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**
- e) Kontaktní osoba Objednatele:  
Jméno a příjmení:   
Email:   
Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 062 348,27 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 01. 2022  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 02. 2022  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín – údržba kolejiště SEE, výměna vadných kolejnic  
ŽST Mosty u Jablunkova – výměna srdcovky, výměna vadných kolejnic, zřízení BK  
TK1 a TK2 Louky nad Olší – Dárkov, ŽST Dětmarovice – podbíjení pražců příčných v koleji a  
ve výhybkách  
ŽST Karviná – naložení a odvoz kontejneru  
ŽST Petrovce u Karviné – výměna upevňovadel, likvidace buňky, odvoz výzisků

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 19. 01. 2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2405798

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 729fef3e-e268-4067-9085-c95a22646cff

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2022 13:49:09



4941f6d6-8b6f-440f-a1bc-492da35622e3