

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ č. 225/200/0034

uzavřené dne 22.12.2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866
dále jen „objednatel“

a

LXC s.r.o.

sídlo: Evropská 695/73, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201179
zastoupená: Mgr. Janem Podolským, jednatelem
IČ: 28668294
DIČ: CZ 28668294
dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku smlouvy:

V čl. II. odst. 2 se vypouští body A) a B)

V čl. II. odst. 2 se bod C) mění a nově zní takto:

C) IS Helios Orange – pro klienty (BD, SVJ, FO) účetnictví, správa jednotek

1. programové nastavení a doplnění funkcí IS dle požadavků uživatelů, zejména tyto body:
 - 1.1. zajistit bezproblémové pořízení, zpracování a zaúčtování dokladů během účetního období roku 2017 (faktury, předpisy plateb, bankovní výpisy atd.) – termín do 28.4.2017
 - 1.2. vytvořit sestavy dle požadavků účtárny, které jsou nutné ke zpracování měsíčních výstupů a dalších objednatelům požadovaných výkazů, které se pravidelně během roku předkládají – termín do 28.4.2017
 - 1.3. zajistit zpracování elektronických výpisů z bank (soubory GPC apod.) – termín do 28.4.2017
 - 1.4. zpracovat přehled neplatičů včetně tisku upomínek – termín do 31.5.2017
 - 1.5. zabezpečit přesun všech dat informativního charakteru z databáze systému Domovník - termín do 31.5.2017
 - 1.6. zajistit tisk řádně vyplněných evidenčních listů – termín do 31.5.2017
 - 1.7. zajistit hromadný tisk evidenčních listů – termín do 31.5.2017
 - 1.8. provést analýzu problematiky měřičů energií v DS (domovní správa) a zajistit implementaci stavů a údajů o měřících z databáze systému Domovník – termín do 31.5.2017
 - 1.9. zajistit elektronickou komunikaci s Českou poštou, s.p. pro platby přes SIPO (zasílání změnových souborů, kryptování atd.), následnou evidenci a zaúčtování přijatých plateb – termín do 30.6.2017
 - 1.10. zajistit změny v platbách jednotlivých vlastníků či nájemců, zabezpečení možnosti hromadných úprav záloh nebo plateb do fondů dle nabízeného výběru možností (rozbalovací soubor, který bude obsahovat varianty výpočtu nové zálohy nebo platby) – termín do 30.6.2017
 - 1.11. provést analýzu vyúčtování služeb a následně zabezpečit provedení vyúčtování včetně tisku obsahující všechny potřebné údaje vyplývající z platných právních předpisů na vzorové databázi dle dokladů pořízených objednatelům za rok 2016 – termín do 31.7.2017
 - 1.12. zajistit možnost kopírování různých číselníků, sestav event. kontakcí mezi jednotlivými databázemi - termín do 31.7.2017
 - 1.13. vytvořit sestavy dle požadavků účtárny, které jsou nutné ke zpracování ročních závěrek a dalších objednatelům požadovaných výkazů, které se pravidelně k poslednímu dni roku předkládají – termín do 31.8.2017

2. po nastavení a doplnění funkcí IS dle čl. II., bod C), odst. 1.1. – 1.13. provést testování IS s názornými ukázkami a následným zaškolením zaměstnanců objednatele podílejících se na správě SV, BD a FO - termín průběžně (v závislosti na plnění dílčích termínů dle odst. 1.1. – 1.13.), nejpozději do 20.9.2017
3. systémová podpora při řešení problémů s uživatelským nastavením funkčnosti IS – termín průběžně

V čl. II. odst. 2 se doplňuje bod D) IS Helios Orange – ENERGO

1. Zajistit doplnění uživatelských funkcí IS dle požadavku objednatele (uživatelé)
2. Zajistit úpravy stávajícího uživatelských nastavení IS dle požadavku objednatele (uživatelé)

(dále jen „předmět smlouvy“).

Čl. III. odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. **Konec plnění: 30. 9. 2017.**

Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Cena za práce prováděné zhotovitelem je stanovena jako měsíční smluvní cena ve výši:

87.000,- Kč + DPH ve výši aktuální zákonné sazby.

Čl. V. odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Podkladem pro úhradu každé části smluvní ceny je měsíční faktura vystavená zhotovitelem. Plnění dílčích termínů dle čl. II., bod C), odst. 1.1. – 1.13. (ve znění tohoto dodatku č.1 smlouvy) bude sledováno a projednáváno průběžně na společných poradách objednatele a zhotovitele, které se budou konat minimálně 1x týdně. Podmínkou pro vystavení měsíční faktury je vždy zhotovitelem vystavená a objednatelem potvrzená zpráva o provedených pracích za příslušný měsíc v souladu s dohodnutými termíny plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů dle čl. II., bod C), odst. 1.1. – 1.13. smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli neproplatit měsíční fakturu do doby, než budou práce řádně provedeny.

Čl. VI. odst. 3 se mění a nově zní takto:

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to zejména:
 - a. poskytnutí potřebných dat pro implementaci
 - b. spolupráce při sestavování technické struktury měření a výpočtů spotřeb
 - c. identifikace pověřených osob pro pořizování a účtování účetních a technických dokladů zpětně i aktuálně do IS
 - d. zpracování evidence DS a účetnictví
 - e. poskytnutí výstupů z účetnictví pro potřeby kalkulací záloha a vyúčtování služeb

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. je osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla ze strany Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.4.2017.

4. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 31.3.2017

V Praze dne 31.3.2017

za objednatele:
Michal Kucián
předseda představenstva

za zhotovitele:
Mgr. Jan Podolský
jednatel