

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 192/2021/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

se sídlem: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zástupce pro věci smluvní: Čestmír Holan, Pavel Běhunčík

bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod

číslo účtu: 1: 

dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„REKONSTRUKCE BYTU č. 1 – CHOTĚBOŘ, BŘEVNICKÁ č.P.1584“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 4 – Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 15.02.2022.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2070/72/RM/2022, dne 12.01.2022.

V Chotěboři

21 -01- 2022

V Chotěboři

20.1.2022

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Čestmír Holan, Pavel Běhuncík
jednatelé společnosti

