

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. David Vyskočil, Pobočka Jihlava

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: d.vyskocil@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) Společnost 1. Geo-Hanousek

První společník (reprezentant společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.  
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
IČO: 01573161  
DIČ: CZ01573161  
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.  
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
IČO: 29186404  
DIČ: CZ29186404  
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti  
za společnost jedná:

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo,  
spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: mn8tgr2

Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010

IČO: 01573161

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 26-2021-520201 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Rančířov** (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“):

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu ponížení počtu měrných jednotek z původních 232 MJ na skutečných 230 MJ. Při ceně 300Kč/MJ bez DPH v rámci 6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy se jedná o méněpráce v celkové hodnotě 600,-Kč bez DPH. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) stanoven kvalifikovaným odhadem. Na základě aktualizace návrhu obvodu, došlo k ponížení výměry předpokládaného obvodu pozemkové úpravy.

## 2. CENA DÍLA

- 2.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	959 340,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	147 775,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	106 690,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 213 805,00 Kč
DPH 21 %	254 899,05 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 468 704,05 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává bod 3 smlouvy beze změny.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 26-2021-520201 ze dne 16. 6. 2021 a jejích dodatků beze změny.
- 3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku č. 2, stává se Dodatek č. 2 účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

## PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Jihlavě 26. 1. 2022

V Prostějově 26. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu

---

Jméno: **Ing. Martin Holinka**  
jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Za správnost:

**Bc. David Vyskočil**  
rada Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Rančířov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6)	Cena bez DPH celkem v Kč 6)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 4)	bod	10	<b>1 000,00</b>	10 000,00	30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 4)	bod	4	<b>3 500,00</b>	14 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 1)	ha	232	<b>1 000,00</b>	232 000,00	30.11.2021
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 4), 5)	ha	230	<b>300,00</b>	69 000,00	31.1.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	299	<b>1 470,00</b>	439 530,00	30.5.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 13 Zákona	100 bm	81	<b>1 200,00</b>	97 200,00	30.6.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	<b>430,00</b>	97 610,00	31.08.2022
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>959 340,00</b>	<b>30.09.2022 3)</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.2	Vypracování nového soupisu nároků k jeho vystavení	ha	227	<b>450,00</b>	102 150,00	<b>31.01.2023 3)</b>
6.3.3	Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ	ks	2	<b>20 000,00</b>	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení 7)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 7)	ha	1	3 150,00	3 150,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 7)	ha	1	1 800,00	1 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 7)	ha	1	675,00	675,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>147 775,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	227	470,00	106 690,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>106 690,00</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					959 340,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					147 775,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					106 690,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 213 805,00</b>	
DPH 21% v Kč					254 899,05	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 468 704,05</b>	

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Termín stanovuje Objednatel.

4) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

5) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou nového soupisu nároků v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.

**Poznámka:**

 nevyplňovat