



### **Pokyn k přerušení poskytování služeb**

**Název zakázky: DO Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo — PD**

**Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004318 ze dne 19.08.2019, upravené dodatkem č. 1 ze dne 19.10.2020**

**Číslo smlouvy Poskytovatele: 3232/08**

**Zhotovitel : APIS - PONTEX - SATRA - MOTT MACDONALD Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, IČ: 26080273**

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 10.5.2021, Vás tímto jménem objednatele, dle článku 14 bodu 14.1. smlouvy o poskytování služeb, vyzýváme k přerušení poskytování služeb. Důvody uvedené ve Vaší žádosti jsme shledali jako opodstatněné.

Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, Vás dne 7.5.2021 pod č.j. MD-12507/2021-910/2 vyzvalo k doplnění podané žádosti o společné povolení o „**Audit bezpečnosti silničního provozu a hodnotící list v souladu s § 18g zákona č. 13/1997 Sb. se lhůtou doplnění do 31.5.2022**“. Zpracování tohoto auditu vč. hodnotícího listu investora, je plně v režii objednatele.

Pro opětovné započetí projektových prací budete opět vyzváni zároveň s výzvou k uzavření dodatku ke smlouvě.

V Praze dne 13. 5. 2021



vedoucí oddělení opravy dálnic - Čechy