



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla rozšíření projektové dokumentace s názvem „Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ ze dne 04.10.2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Zbyněk Wolf

IČO: 73374792

se sídlem: Hradská 79, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Zbyňkem Wolfem

tel. č.: [REDACTED], [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

DIČ: CZ7310182165

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – rozšíření projektové dokumentace s názvem „Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ (dále též „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu úpravy rozsahu díla. Záměr objednatele, uvedený v kapitole II Smlouvy, v odstavci 7., podat žádost o dotaci na stavební úpravy objektu, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - REACT EU, se z důvodu že záměr není v plném rozsahu pro dotační titul způsobilý, nebude realizovat.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla a ceny díla. V rámci díla nebude vyhotoven energetický posudek a nábytek provozních částí.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 nabídka zhotovitele.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu v kapitole II Smlouvy, v odstavci 2 b.) tak, že stávající znění předmětu díla, je nahrazeno tímto zněním:

*„rozšíření projektové dokumentace s názvem „Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ pro provádění změn stavby (dále také jen „**DPS**“). Součástí rozšíření DPS bude zateplení a sadové úpravy“.*

2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu v kapitole III Smlouvy, v odstavci 1. tak, že stávající znění o ceně díla, je nahrazeno tímto zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši

cena celkem bez DPH: 110.000 Kč

(slovy: jednostodesettisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

a je členěna následovně:

- a. **vypracování DSP, vč. inženýrské činnosti na úřadech**

50.000 Kč bez DPH

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě vyjádření Stavebního úřadu k rozšíření projektové dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- b. **vypracování DPS, včetně poskytnutí odborných konzultací dle čl. II odst. 3 této smlouvy a součinnosti při přípravě žádosti o dotaci**

60.000 Kč bez DPH

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (předání DPS), který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.

3. Původní znění přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která je součástí a přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – aktualizovaná nabídka zhotovitele ze dne 10.01.2022

V Domažlicích dne 21.01.2022

V Domažlicích dne 21.01.2022

.....
Ing. Zbyněk Wolf
zhotovitel

.....
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tento dodatek byl schválen na 116. schůzi rady města dne 18.01.2022 usnesením číslo 4451.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 20.01.2022: Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 20.01.2022: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: