

***DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 09. 08. 2021***

Projekt s názvem:
„UK – PF Kotelna“

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

a

TO SYSTEM, s.r.o.

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 09. 08. 2021**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Univerzita Karlova Právnická fakulta

se sídlem: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

bankovní spojení:

zastoupená: prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., děkanem

zastoupené ve věcech technických: míkem

zastoupené ve věcech ekonomických: , vedoucí ekonomického oddělení

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TO SYSTEM, s.r.o.

se sídlem: V Brance 83, Příbram PSČ: 261 01

IČ: 28911822 DIČ : CZ28911822

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 152678/MSPH

bankovní spojení: č. ú.:

ID datové schránky: 2ejjwss

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
a
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**UK – PF Kotelna**“; a
- C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

A) Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listu č. 07, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

I. Etapa 1.

Celková cena bez DPH: 8 418 480,20 Kč

(slovy: Osm milionů čtyři sta osmnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun a 20/100 českých)

Se navyšuje o 396 544,30Kč bez DPH

Se snižuje o 408 916,30Kč bez DPH

Nová Celková cena bez DPH: 8 430 852,20 Kč

(slovy: Osm milionů čtyři stařicet tisíc osm set padesát dva korun a 20/100 českých)

II. Etapa 2.

Celková cena bez DPH: 3 541 465,43 Kč

(slovy: Tři miliony pět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta šedesát pět korun a 43/100 českých)

Se navyšuje o 12 500 Kč bez DPH

Nová Celková cena bez DPH: 3 553 965,43 Kč

(slovy: Tři miliony pět set padesát tři tisíc devět set šedesát pět korun 43/100 českých)

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA (5.1.1 + 5.1.2)

Nová Celková cena bez DPH: 11 984 817,60 Kč (slovy: Jedenáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíc osm set sedmáct korun a 60/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

B) Smluvní strany si dále sjednávají, že celkové náklady za spotřebovanou energii v rámci Etapy 1. se převádí do Etapy 2 a budou uhrazeny Zhotovitelem na základě daňového dokladu vystaveného Objednatelem po předání díla bez vad a nedodělků v rámci Etapy 2. Ustanovení o čl. 5 Smlouvy o náležitostech daňového dokladu, době splatnosti se použijí obdobně.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 07 včetně Oceněného výkazu výměr

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 14. 01. 2012

V Praze dne 14. 01. 2012

Za objednatele

Za zhotovitele

Univerzita Karlova Právnická fakulta
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

TO SYSTEM s.r.o.
Mgr. Jaroslav Smejkal
jednatel