

Název projektu (CZ): KERI a.s. – robotizace výroby

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Realizace	05/2022
1.1	Zpracování technického návrhu řešení	12/2021
1.2	Drobné stavební úpravy obrobny	01/2022
1.3	Stěhování CNC strojů do nového layoutu	01/2022
1.4	Pořízení robota	01/2022
1.5	Pořízení přebíracího pracoviště paletek	03/2022
1.6	Vlastní konstrukce regálu s naplněnými paletkami čekající na obrábění vč. oplocenky	03/2022
1.7	Vlastní konstrukce regálu s paletkami s již hotovými obrobky	03/2022
1.8	Pracoviště pro přípravu materiálu na obrábění	03/2022
1.9	Instalace robotické buňky jako celku	04/2022
1.10	Programování robotů	04/2022
rok 2022		
1	Realizace	05/2022
1.2	Drobné stavební úpravy obrobny	01/2022
1.3	Stěhování CNC strojů do nového layoutu	01/2022
1.4	Pořízení robota	01/2022
1.5	Pořízení přebíracího pracoviště paletek	03/2022
1.6	Vlastní konstrukce regálu s naplněnými paletkami čekající na obrábění vč. oplocenky	03/2022
1.7	Vlastní konstrukce regálu s paletkami s již hotovými obrobky	03/2022
1.8	Pracoviště pro přípravu materiálu na obrábění	03/2022
1.9	Instalace robotické buňky jako celku	04/2022
1.10	Programování robotů	04/2022
2	Zkušební provoz a odladění celého pracoviště	05/2022