



## **Dodatek č. 1 - 27DKO-000074**

### **Ke Smlouvě na opakující se služby č. 27ZA-002415**

Název související Smlouvy na opakující se služby:  
„Zjednodušená projektová dokumentace na stavební práce v roce 2021“  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

**OBJEDNATEL:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 56,  
140 00 Praha 4

**SSÚD Kocourovec**

**Adresa: Kocourovec 18, 783 56  
Doloplazy**

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

**Bankovní spojení:** ██████████

**Číslo účtu:** ██████████

**POSKYTOVATEL:**

**FORVIA CZ s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1,  
290 01 Poděbrady

IČO: 02992485

DIČ: CZ02992485

#### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě na opakující se služby 27ZA-002415 ze dne 11. 03. 2021, kterým se mění **předpokládaná doba plnění** Smlouvy následovně:

**Doba plnění se prodlužuje do 30. 06. 2022.**

Doba plnění se mění z důvodu doplnění zadání o úsek km 276 pro vypracování projektové dokumentace u akce „D35, 46 Reprofilace krajnice / SDP - 4.etapa“.





## Článek II.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy na opakující se služby neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

[Redacted signature area]

Digitálně podepsal: [Redacted name]

SSÚD Kocouřov  
Kocouřovec 18  
Kocouřovec, 783 56  
Datum: 26.01.2022 11:40:56 +01:00

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

