

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**Č. 571-2015-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený:	jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	info@gkpilek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	48223981
DIČ:	xxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

(dále jen „zhotovitel“)

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

Obchodní firma nebo název:	GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Zemědělská 1091/3, 500 03 Hradec Králové
IČ/DIČ:	64793036 / CZ64793036
Část plnění:	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Procentní podíl a poměrná finanční částka:	7,6%; 213 400 Kč

Obchodní firma nebo název:	xxxxxx
Sídlo/místo podnikání:	xxxxxx 120 00 Praha 2
IČ/DIČ:	48562955 / xxxxxx
Část plnění:	rozsah prací souvisejících s odborností autorizovaného projektanta územních systémů ekologické stability

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15. 7. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Smědeč**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na rozsah skutečně provedených prací byl upraven počet MJ části díla 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, který činí 8 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě o dílo ve znění dodatků uvedenému počtu 20 MJ. **Tímto se celková cena díla snižuje o 30 000 Kč bez DPH.** Nerealizováním této části díla dojde ke snížení celkové ceny díla.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného množství realizovaných prací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 452 565,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	823 320,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	281 300,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 757 185,- Kč
DPH 21 %	579 009,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 336 194,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

27.1.2022

Za zhotovitele:

26.1.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

26.1.2022

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Smědeč

Příloha k Dodatku č. 5 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Smědeč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize a zpřesnění stávajícího bodového pole	bod	27	800	21 600	5
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	520	500	260 000	3
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	449	750	336 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	969	135	130 815	17
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	1 650	462 000	4
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	8	2 500	20 000	15
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	970	220	213 400	25
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 452 565	25
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	970	310	300 700	22
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0		0	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0		0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	969	50	48 450	22
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	250	37 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	969	430	416 670	30.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					823 320	28.2.2019
3.3	Mapové dílo	ha	970	290	281 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					281 300	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 452 565 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	823 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	281 300 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 757 185 Kč
DPH 21% v Kč	579 009 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 336 194 Kč

¹⁾ v měsících od podepsání smlouvy

Za objednatele:

27.1.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

26.1.2022

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

26.1.2022

.....
Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice