



ZÁPIS (PROTOKOL) O KONTROLE ROZPRACOVANOSTI

1.	ÚDAJE O DÍLE	
1.1	Název díla	FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
1.2	Místo stavby	Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

2.	SMLUVNÍ VZTAH A JEHO ZMĚNY			
2.1	dokument	ze dne	předmět změny	
	„FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 009/2021 – MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP B (ORANŽOVÁ) – III. INTERNA“	7.11.2021	cena	termín jiné
2.2	Smluvní cena díla (bez DPH)	225.199,00 Kč	Smluvní cena předávané části díla (bez DPH)	-----

3.	SMLUVNÍ STRANY	
3.1	Objednatel	 Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové IČ 001 79 906
3.2	Zhotovitel	 ERAMONT s.r.o. Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové IČ: 260 01 381, DIČ: CZ26001381 Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19

4.	ROZSAH PŘEDÁVANÉ ČÁSTI DÍLA	
4.1	Dne 22.11.2021 vyzval <i>Objednatel Zhotovitele</i> k pozastavení prací na díle. Ke dni zastavení prací byla již výroba výplní otvorů ve stadiu rozpracovanosti. Tento stav byl <i>Objednatelem</i> zkontrolován dne 29.11.2021 na adrese Rohoznice 102, PSČ 533 41, kde tyto rozpracované výrobky zůstanou uskladněny až do doby jejich dokončení a následné montáže na místě realizace akce. Stav výrobků viz přiložená fotodokumentace.	
4.2	-----	



5.	PROHLÁŠENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI DÍLA

6.	ZÁRUČNÍ DOBA
Neřeší se, neběží.	

7.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel objednateli předává dílo nebo jeho ucelenou část (viz bod 4.) a objednatel jej od zhotovitele	
<input type="checkbox"/> přebírá bez výhrad	
<input type="checkbox"/> přebírá s výhradami	
<input checked="" type="checkbox"/> nepřebírá	

6.	HODNOCENÍ JAKOSTI
Kontrola pouze stavu rozpracovanosti, nehodnoceno.	

místo	v Hradci Králové	datum	29.11.2021
-------	------------------	-------	------------

Za objednatele	Za zhotovitele
	p. Pavel Struhař  Balbínova 500 03 Hradec Králové IČO 260 01 381