

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

IČ :

DIČ :

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem
(dále jen objednatel)

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ00256129

a

Zhotovitel :

se sídlem

IČO :

DIČ :

zastoupený jednatelem firmy: PhDr. Pavel Siváň, jednatel
(dále jen zhotovitel)

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

24257311

CZ24257311

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „**Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021.

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje termín plnění, v čl 6.2 Termín dokončení díla.

6.2.1 Termín dokončení prací : 25.1.2022.

Na základě odsouhlaseného soupisu nevhodných klimatických podmínek/technologické postupy a jiné okolnosti pro přerušení stavebních prací na stavbě.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 10.1.2022, usnesením č. 19.

V Sušici dne: 12.1.2022

V Praze dne:

Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

jednatel firmy IVPS s.r.o.
PhDr. Pavel Siváň, jednatel