



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Vrapice – obnova lapáku písku“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-533/21-D1
Číslo zakázky: 21400221
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3876/20

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Po zahájení plnění díla dle této smlouvy v rámci počátečních demontážních prací byl identifikován daleko větší rozsah nutné rekonstrukce. Tento rozsah byl po detailním posouzení všech částí vyhodnocen výrazně nad rámec původní nabídky, která byla zhotovitelem objednateli předložena po posouzení vizuálně dostupných i nedemontovaných částí. Po zvážení možností postupu v dané situaci se objednatel a zhotovitel dohodli na ukončení této smlouvy bez plnění a na uzavření nové smlouvy o dílo s plněním v rozsahu dle nových zjištění po demontáži zařízení.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této smlouvy o dílo č. R-533/21 nemají vůči sobě žádné závazky ani pohledávky a smluvní vztah ke dni podpisu tohoto dodatku bude ukončen.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-533/21 (**ČOV Vrapice – obnova lapáku písku**), uzavřené dne 30. 6. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-533/21 (**ČOV Vrapice – obnova lapáku písku**), uzavřené dne 30. 6. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-533/21 (**ČOV Vrapice – obnova lapáku písku**), uzavřené dne 30. 6. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 01. 2022**

V Hranicích dne **25. 01. 2022**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti

