

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 206 - Opěrné zdi u opěry 19 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 206 - Opěrné zdi u opěry 19	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 206/006	Číslo ZBV: ZBV 117.3
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vzhledem ke skutečnosti, že jako ochrana proti prokopírování trhliny, vlivem dodatečného dosednutí vyztuženého násypu na rozhraní násypu a římsy, slouží konstrukční vrstvy vozovky a geomříž umístěná mezi asfaltovou podkladní a ložnou vrstvou, se původně navržená příznaná spára realizovat nebude.

Pol.č. 13 a 17 - Množství položek bylo upraveno v ZBV 22, kdy došlo ke zpřesnění výměr v PD ve stupni RDS. V rámci tohoto ZBV dochází k finálnímu dopřesnění množství na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-190 719,83	0,00	-190 719,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [REDACTED]	datum	17 -01- 2022	podpis
Supervize	jméno [REDACTED]	datum		podpis
Správce stavby	jméno [REDACTED]	datum	20 -01- 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno [REDACTED]	datum	20 -01- 2022	podpis
Zhotovitel	jméno [REDACTED]	datum	14 -01- 2022	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------