

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

206 - Opěrné zdi u opěry 19

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

206 - Opěrné zdi u opěry 19

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
206/007

Číslo ZBV:
ZBV 118.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Výsledné množství bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-273 220,39	5 223,24	-267 997,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel jméno datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: