

### Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Estakáda přes ČD v km 185,64 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 201 - Estakáda přes ČD v km 185,64	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/004	Číslo ZBV: ZBV 119.1
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí  
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Výsledné množství bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-12 482,41	0,00	-12 482,41

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20 -01- 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 20 -01- 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 14 -01- 2022	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: